

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДС №3

**Дорожная карта
по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в
МАДОУ ДС №3**

Первый этап

Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению и изучению, внедрению и управлению Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

Создание рабочих групп по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в Программу развития МАДОУ ДС №3

Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу МАДОУ ДС №3

Составление плана – графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО с 01.09.2023г

№	Наименование мероприятия/объекта/процедуры	Сроки исполнения	Ожидаемый результат/показатель	Ответственные
Основное мероприятие: 1. Создание организационно – управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	01.03.2023	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий МАДОУ ДС №3
2	Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО	01.04.2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрению ФОП ДО	Члены рабочей группы
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом	03.04.2023	Поэтапная подготовка Педагогических управленческих кадров к введению ФОП ДО	Заведующий МАДОУ ДС №3
4	Подготовка презентации по	Январь 2023	Система мероприятий,	Старший воспитатель

	Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете		обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	
5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	20.03.2023-27.03.2023	Получение объективной информации о готовности МАДОУ ДС №3 к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
6	Разработка плана – графика методического сопровождения введения ФОП ДО	10.04.2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области и организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
7	Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию	январь-апрель 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
8	Организация педагогического совета с целью ознакомления всего педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования	май 2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности к внедрению ФОП ДО	Старший воспитатель
9	Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию МАДОУ ДС №3	май 2023	Выработка стратегической линии Проектирование деятельности	Старший воспитатель

10	Проведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Старший воспитатель
11	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	июнь 2023	Создание ООП ДО	Рабочая группа
12	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы МАДОУДС №3. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов МАДОУ ДС №3	август 2023	Наличие ООП ДО Наличие РП	Определение необходимых изменений в оснащенности МАДОУ ДС №3
13	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	август 2023	Наличие календарно-тематических планов	Заведующий, Старший воспитатель
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по	Поэтапно	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение науки	Старший воспитатель
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МАДОУ ДС №3	Поэтапно	Дополнения в документы, Регламентирующие деятельность МАДОУ ДС №3 по внедрению ФОП ДО.	Заведующий Старший воспитатель
17	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы. План контроля.	Старший воспитатель
Основное мероприятие: 2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель

2	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Весь период	Ликвидация затруднений.	Старший воспитатель
3	Консультации узких специалистов по вопросу Федеральной образовательной программы дошкольного образования	март-август 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель
4	Создание банка методических Материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, Дидактический материал, верифицированные сервисы, диагностические материалы)	февраль-апрель 2023 Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель
5	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	апрель-август 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО (Приказы, Протоколы заседания творческих групп, ментальные карты, чек-листы)	Заведующий

Основное мероприятие: 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОР ДО				
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОР ДО		Получение объективной информации о готовности к переходу на ФОР ДО. Диагностическая карта	Старший воспитатель Рабочая группа
2	Обеспечение обновления Д в соответствии с требованиями ФОР ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащённости	Заведующий
3	Обеспечение соответствия материально-технической базы нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы	Заведующий Зам по АХР
4	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Заведующий
5	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОР ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов.	Старший воспитатель
6	Создание на странице официального сайта баннера, подраздела «ФОР ДО» с методическими материалами Создание банка полезных ссылок, сервисов	Весь период	Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайте ДОУ	Старший воспитатель
Основное мероприятие: 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОР ДО				
1	Размещение на сайте информации о введении ФОР ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОР ДО. Создание банка полезных ссылок на сайте	Старший воспитатель

2	Обновление технических средств обучения, программного обеспечения	Весь период	Обеспечить возможность использования современных технологий в воспитательном и обучающем процессе	Заведующий Старший воспитатель
3	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	август-сентябрь		Воспитатели
4	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО		Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО. Отчеты	Заведующий Старший воспитатель
5	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО		Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования. Публикации	Старший воспитатель